

	Quarter 3, 2011	Quarter 4, 2011			Quarter 1, 2012	
	September	October	November	December	January	February
1		Katalog požiadaviek				
2		Vyhradenie webového priestoru				
3		Konceptualna analyza				
4		Navrh pouzivatel'skeho rozhrania				
5		Navrh struktury databazy				
6		Navrh architektury stranky				
7		Analýza technológií, dekompozícia, datový model				
8		Navrh vyhľadavacieho algoritmu				
9		Odovzdať návrh, triedne a objektové diagramy				
10		Podrobná špecifikácia komponentov				
11		Hotové komponenty 1. verzia				
12		Hotové komponenty s dokumentáciou				
13		Integrované dielo s dokumentáciou				
14		Testovanie projektu				
15		Odovzdať dielo zadávateľovi				
16					Zhodnotenie diela, návrhy na v	
17					Kompletná záverečná s	
18						Odovzdať index