
WBS Task Assignments Complete Duration

1 1 Katalog poziadaviek Ivana Miniarikova, Jakub 5 days

2 2 Vyhradenie weboveho priestoru Marek Eisele 8 days

3 3 Konceptualna analyza 0 Huy Nguyen Nhat 6 days

4 4 Navrh pouzivatelskeho rozhrania Marek Eisele 5 days

5 5 Navrh struktury databazy Jakub Kosnar 5 days

6 6 Navrh architektury stranky Jan Hledik 5 days

7 7 Analyza technologii, dekompozicia, datovy Jan Hledik 6 days

8 8 Navrh vyhladavacieho algoritmu Ivana Miniarikova 5 days

9 9 Odovzdat navrh, triedne a objektove diagramy Jakub Kosnar, Jan Hledik 9 days

10 10 Podrobna specifikacia komponentov Huy Nguyen Nhat, Marek 3 days

11 11 Hotove komponenty 1. verzia Huy Nguyen Nhat, Ivana 6 days

12 12 Hotove komponenty s dokumentaciou Huy Nguyen Nhat, Ivana 6 days

13 13 Integrovane dielo s dokumentaciou Huy Nguyen Nhat 6 days

14 14 Testovanie projektu Marek Eisele 6 days

15 15 Odovzdat dielo zadavatelovi Ivana Miniarikova, Jakub 5 days

16 16 Zhodnotenie diela, navrhy na vylepsenia Jakub Kosnar 5 days

17 17 Kompletna zaverecna sprava Huy Nguyen Nhat 6 days

18 18 Odovzdat index 1 day?
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September, 2011 October, 2011 November, 2011 December, 2011 January, 2012 February, 2012

4 - 10 11 - 17 18 - 24 25 - 1 2 - 8 9 - 15 16 - 22 23 - 29 30 - 5 6 - 12 13 - 19 20 - 26 27 - 3 4 - 10 11 - 17 18 - 24 25 - 31 1 - 7 8 - 14 15 - 21 22 - 28 29 - 4 5 - 11 1
Start Finish Predecessors

2011-10-04 08:00 2011-10-10 16:00 Katalog poziadaviek

2011-10-04 08:00 2011-10-13 16:00 Vyhradenie weboveho priestoru

2011-10-10 08:00 2011-10-17 16:00 Konceptualna analyza

2011-10-17 08:00 2011-10-21 16:00 Navrh pouzivatelskeho rozhrania

2011-10-17 08:00 2011-10-21 16:00 Navrh struktury databazy

2011-10-17 08:00 2011-10-21 16:00 Navrh architektury stranky

2011-10-17 08:00 2011-10-24 16:00 Analyza technologii, dekompozicia, datovy model

2011-10-24 08:00 2011-10-28 16:00 Navrh vyhladavacieho algoritmu

2011-10-24 08:00 2011-11-03 16:00 Odovzdat navrh, triedne a objektove diagramy

2011-11-03 08:00 2011-11-07 16:00 Podrobna specifikacia komponentov

2011-11-07 08:00 2011-11-14 16:00 Hotove komponenty 1. verzia

2011-11-14 08:00 2011-11-21 16:00 Hotove komponenty s dokumentaciou

2011-11-21 08:00 2011-11-28 16:00 Integrovane dielo s dokumentaciou

2011-11-28 08:00 2011-12-05 16:00 Testovanie projektu

2011-12-05 08:00 2011-12-09 16:00 Odovzdat dielo zadavatelovi

2012-01-03 08:00 2012-01-09 16:00 Zhodnotenie diela, navrhy na vylepsenia

2012-01-09 08:00 2012-01-16 16:00 Kompletna zaverecna sprava

2012-01-16 08:00 2012-01-16 16:00 Odovzdat index

Monitoring noviniek page 2/3



September, 2011 October, 2011 November, 2011 December, 2011 January, 2012 February, 2012

4 - 10 11 - 17 18 - 24 25 - 1 2 - 8 9 - 15 16 - 22 23 - 29 30 - 5 6 - 12 13 - 19 20 - 26 27 - 3 4 - 10 11 - 17 18 - 24 25 - 31 1 - 7 8 - 14 15 - 21 22 - 28 29 - 4 5 - 11 1

Katalog poziadaviek

Vyhradenie weboveho priestoru

Konceptualna analyza

Navrh pouzivatelskeho rozhrania

Navrh struktury databazy

Navrh architektury stranky

Analyza technologii, dekompozicia, datovy model

Navrh vyhladavacieho algoritmu

Odovzdat navrh, triedne a objektove diagramy

Podrobna specifikacia komponentov

Hotove komponenty 1. verzia

Hotove komponenty s dokumentaciou

Integrovane dielo s dokumentaciou

Testovanie projektu

Odovzdat dielo zadavatelovi

Zhodnotenie diela, navrhy na vylepsenia

Kompletna zaverecna sprava

Odovzdat index
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